




 

                                                                                           I&M-1009798-PdJ/lk, revisie D01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4  

 
Ramingen varianten A, F en G 

 



Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant A Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget

Ramingsamenvatting

samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
Voorziene kosten (VK) Onvoorzien

TOTAAL

directe kosten (DK) indirecte kosten (IK) totaal ...object

bekend DK ntd DK totaal DK bekend IK ntd IK totaal IK VK ... project

Bouwkosten

1 Tijdelijke- en sloopwerken 678.778          135.756           814.534           218.947           -          218.947          1.033.481         310.044          1.343.525       

2 Aanpassingen bestaande sluis 189.000          37.800             226.800           60.964             -          60.964            287.764            86.329            374.093          

3 Bouw nieuw buitenhoofd 562.149          84.322             646.471           173.772           -          173.772          820.243            246.073          1.066.316       

4 Bouw nieuwe kolk 295.580          44.337             339.917           91.370             -          91.370            431.287            86.257            517.544          

5 Bouw nieuwe brug 865.788          129.868           995.656           267.632           -          267.632          1.263.288         378.986          1.642.274       

6 Remmingwerken 73.359            7.336               80.695             21.691             -          21.691            102.386            10.239            112.624          

7 NUTS 536.630          134.158           670.788           180.308           -          180.308          851.095            272.829          1.123.924       

8 Overige werken 461.050          69.158             530.208           142.520           -          142.520          672.727            201.818          874.545          

Totaal bouwkosten 3.662.334       642.734           4.305.068        1.157.202        -          1.157.202       5.462.270         1.592.575       7.054.845       

Vastgoedkosten

Vastgoed -                  -                   -                   -                   -          -                  -                    -                  -                  

Totaal vastgoedkosten -                  -                   -                   -                   -          -                  -                    -                  -                  

Engineering 

Engineering, Administratie en Toezicht 1.234.598       -                   1.234.598        -                   -          -                  1.234.598         -                  1.234.598       

Totaal engineering 1.234.598       -                   1.234.598        -                   -          -                  1.234.598         -                  1.234.598       

Bijkomende kosten

Overige bijkomende kosten 191.097          -                   191.097           51.367             -          51.367            242.464            72.739            315.203          

Totaal overige bijkomende kosten 191.097          -                   191.097           51.367             -          51.367            242.464            72.739            315.203          

TOTAAL BASIS RAMING 5.088.029       642.734           5.730.763        1.208.569        -          1.208.569       6.939.332         1.665.314       8.604.646       

Projectonvoorzien

Bijzondere gebeurtenissen en project onvoorzien 404.893          404.893          

Totaal projectonvoorzien -                  -                   -                   -                   -          -                  -                    404.893          404.893          

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN 9.009.539       

BTW 19% 1.711.812       

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF BTW 10.721.351     

geschatte bandbreedte 30%

Onzekerheidsreserve PM

reserve extern onvoorzien PM

Page 1 of 12



Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant A Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Tijdelijke- en sloopwerken

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

1 Tijdelijke- en sloopwerken

11 Wegen

110010 Opbreken verhardingen asfalt m2 360 30,0€                     10.800,0€              

110020 Opbreken verhardingen bestrating m2 85 15,0€                     1.275,0€                

110030 Opnemen, in depot zetten en herinstalleren VRI EUR 60000 1,0€                       60.000,0€              

12 Bouwkuipen

120010 Tijdelijke bouwkuip AZ-28 lang 15m m1 97 3.487,5€                338.287,5€            

120020 Stempelingen bouwkuip ton 56 2.000,0€                112.762,5€            

120030 Verwijderen bouwkuip m1 97 581,3€                   56.381,3€              

120040 Grond ontgraven m3 1440 10,0€                     14.400,0€              

120050 Bemalingen EUR 20000 1,0€                       20.000,0€              

13 Sloopwerk

130010 Amoveren gewapend beton m3 211 60,0€                     12.672,0€              

130020 Amoveren houten vloeren m2 150 200,0€                   30.000,0€              

14 Verkeersmaatregelen -€                       

140010 Wegomlegging t.t.v. plaatsen brug EUR 1200 1,0€                       1.200,0€                

140020 Wegversmalling t.t.v. werkzaamheden EUR 21000 1,0€                       21.000,0€              

totaal Wegen 678.778,3€           

subtotaal dir.kosten 678.778,3€            

nader te detailleren pct 20% 678.778,3€            135.755,7€            

totaal directe kosten 814.533,9€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 814.533,9€            32.581,4€              

subtotaal (1) indirecte kosten 32.581,4€              

subtotaal incl. directe kosten 847.115,3€            

AK pct 847.115,3€            -€                       

WR pct 847.115,3€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 847.115,3€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 32.581,4€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 847.115,3€            186.365,4€            

subtotaal (2) indirecte kosten 186.365,4€            

totaal indirecte kosten 26,88% 218.946,7€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 1.033.480,6€         310.044,2€            

subtotaal objectonvoorzien 310.044,2€            

Tijdelijke- en sloopwerken 1.343.524,8€         
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant A Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Aanpassingen bestaande sluis

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

2 Aanpassingen bestaande sluis

200010 Bewegingswerken aan bestaande deuren st 2 45.000,0€              90.000,0€              

200020 Restauratie bestaande constructie EUR 45000 1,0€                       45.000,0€              

200030 Rinketten op houten deuren st 2 15.000,0€              30.000,0€              

200040 Bewegingswerken t.b.v. rinketten st 2 12.000,0€              24.000,0€              

totaal 189.000,0€           

subtotaal dir.kosten 189.000,0€            

nader te detailleren pct 20% 189.000,0€            37.800,0€              

totaal directe kosten 226.800,0€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 226.800,0€            9.072,0€                

subtotaal (1) indirecte kosten 9.072,0€                

subtotaal incl. directe kosten 235.872,0€            

AK pct 235.872,0€            -€                       

WR pct 235.872,0€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 235.872,0€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 9.072,0€                -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 235.872,0€            51.891,8€              

subtotaal (2) indirecte kosten 51.891,8€              

totaal indirecte kosten 26,88% 60.963,8€              

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 287.763,8€            86.329,2€              

subtotaal objectonvoorzien 86.329,2€              

Aanpassingen bestaande sluis 374.093,0€            
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant A Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Bouw nieuw buitenhoofd

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

3 Bouw nieuw buitenhoofd

300010 Boorpalen ø280, lang 15m st 36 1.500,0€                53.266,7€              

300020 Onderwaterbeton m3 102 300,0€                   30.600,0€              

300030 Gewapend beton m3 252 600,0€                   151.082,4€            

300040 Sluisdeuren st 2 100.000,0€            200.000,0€            

300050 Bewegingswerken st 2 40.000,0€              80.000,0€              

300060 Bekleding met steens metselwerk m2 84 300,0€                   25.200,0€              

300070 Bodembescherming 650kg/m2 ton 260 50,0€                     13.000,0€              

300080 Aansluitingen op bestaande constructie (o.a. cellenwand) st 2 4.500,0€                9.000,0€                

-€                       

-€                       

-€                       

totaal 562.149,1€           

subtotaal dir.kosten 562.149,1€            

nader te detailleren pct 15% 562.149,1€            84.322,4€              

totaal directe kosten 646.471,4€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 646.471,4€            25.858,9€              

subtotaal (1) indirecte kosten 25.858,9€              

subtotaal incl. directe kosten 672.330,3€            

AK pct 672.330,3€            -€                       

WR pct 672.330,3€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 672.330,3€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 25.858,9€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 672.330,3€            147.912,7€            

subtotaal (2) indirecte kosten 147.912,7€            

totaal indirecte kosten 26,88% 173.771,5€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 820.242,9€            246.072,9€            

subtotaal objectonvoorzien 246.072,9€            

Bouw nieuw buitenhoofd 1.066.315,8€         
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant A Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Bouw nieuwe kolk

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

4 Bouw nieuwe kolk

400010 Damwanden AZ-28, lang 20m m1 46 4.650,0€                213.900,0€            

400020 Gewapend betonnen deksloof m3 11 750,0€                   7.920,0€                

400030 Verankering van kolkwand EUR 14500 1,0€                       14.500,0€              

400040 Wrijfhout met haalkommen m2 112 400,0€                   44.800,0€              

400050 Aansluiting op bestaande constructie st 2 4.500,0€                9.000,0€                

400060 Bodembescherming ton 109,2 50,0€                     5.460,0€                

-€                       

-€                       

-€                       

totaal 295.580,0€           

subtotaal dir.kosten 295.580,0€            

nader te detailleren pct 15% 295.580,0€            44.337,0€              

totaal directe kosten 339.917,0€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 339.917,0€            13.596,7€              

subtotaal (1) indirecte kosten 13.596,7€              

subtotaal incl. directe kosten 353.513,7€            

AK pct 353.513,7€            -€                       

WR pct 353.513,7€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 353.513,7€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 13.596,7€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 353.513,7€            77.773,0€              

subtotaal (2) indirecte kosten 77.773,0€              

totaal indirecte kosten 26,88% 91.369,7€              

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 20% 431.286,7€            86.257,3€              

subtotaal objectonvoorzien 86.257,3€              

Bouw nieuwe kolk 517.544,0€            

Page 5 of 12



Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant A Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Bouw nieuwe brug

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

5 Bouw nieuwe brug

500010 Boorpalen brugkelder ø320 lang 16m st 30 1.920,0€                57.600,0€              

500020 Boorpalen landhoofd ø300 lang 19m st 20 2.280,0€                45.600,0€              

500030 Gewapend beton landhoofd en brugkelder met toegang m3 70 600,0€                   42.000,0€              

500040 Klap, incl bewegingswerken m2 104 6.800,0€                707.200,0€            

500050 Stootplaten m2 85 157,5€                   13.387,5€              

500060

totaal 865.787,5€           

subtotaal dir.kosten 865.787,5€            

nader te detailleren pct 15% 865.787,5€            129.868,1€            

totaal directe kosten 995.655,6€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 995.655,6€            39.826,2€              

subtotaal (1) indirecte kosten 39.826,2€              

subtotaal incl. directe kosten 1.035.481,9€         

AK pct 1.035.481,9€         -€                       

WR pct 1.035.481,9€         -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 1.035.481,9€         -€                       

ntd indirecte kosten pct 39.826,2€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 1.035.481,9€         227.806,0€            

subtotaal (2) indirecte kosten 227.806,0€            

totaal indirecte kosten 26,88% 267.632,2€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 1.263.287,9€         378.986,4€            

subtotaal objectonvoorzien 378.986,4€            

Bouw nieuwe brug 1.642.274,2€         
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant A Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Remmingwerken

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

6 Remmingwerken

600010 Houten palen Hollandse IJssel 300x300 lang 18m st 24 1.539,0€                36.936,0€              

600020 Houten palen Haven 300x300 lang 18m st 12 1.539,0€                18.468,0€              

600030 Gordingen hardhout 200x250 m1 378 47,5€                     17.955,0€              

600040 -€                       

600050 -€                       

600060 -€                       

totaal 73.359,0€             

subtotaal dir.kosten 73.359,0€              

nader te detailleren pct 10% 73.359,0€              7.335,9€                

totaal directe kosten 80.694,9€              

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 80.694,9€              3.227,8€                

subtotaal (1) indirecte kosten 3.227,8€                

subtotaal incl. directe kosten 83.922,7€              

AK pct 83.922,7€              -€                       

WR pct 83.922,7€              -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 83.922,7€              -€                       

ntd indirecte kosten pct 3.227,8€                -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 83.922,7€              18.463,0€              

subtotaal (2) indirecte kosten 18.463,0€              

totaal indirecte kosten 26,88% 21.690,8€              

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 10% 102.385,7€            10.238,6€              

subtotaal objectonvoorzien 10.238,6€              

Remmingwerken 112.624,3€            
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant A Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
NUTS

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

7 NUTS

71 Persleiding

710010 Verkeersmaatregelen st 2 1.400,0€                2.800,0€                

710020 Voorziening in- en uitredelocatie st 2 1.850,0€                3.700,0€                

710030 Gestuurde boring ø600 m1 500 600,0€                   300.000,0€            

710040 Aansluiting op bestaand persriool st 2 25.000,0€              50.000,0€              

710050 Hulpwerken t.b.v. uitleggen 500m buis EUR 35000 1,0€                       35.000,0€              

710060 Herstellen in- en uitredelocatie st 2 1.350,0€                2.700,0€                

72 Overige kabels en leidingen

720010 Tijdelijke bouwkuip AZ-28 lang 15m t.b.v. kabelduiker m1 24 2.673,8€                64.170,0€              

720020 Onderwaterbeton m3 24 300,0€                   7.200,0€                

720030 Gewapend beton kabel- / leidingkoker m3 32,4 650,0€                   21.060,0€              

720040 Omleggen in aan te brengen zinker onder de brug EUR 50000 1,0€                       50.000,0€              

totaal 536.630,0€           

subtotaal dir.kosten 536.630,0€            

nader te detailleren pct 25% 536.630,0€            134.157,5€            

totaal directe kosten 670.787,5€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 670.787,5€            26.831,5€              

subtotaal (1) indirecte kosten 26.831,5€              

subtotaal incl. directe kosten 697.619,0€            

AK pct 697.619,0€            -€                       

WR pct 697.619,0€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 697.619,0€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 26.831,5€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 697.619,0€            153.476,2€            

subtotaal (2) indirecte kosten 153.476,2€            

totaal indirecte kosten 26,88% 180.307,7€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

Onverwachte kabels en leidingen kxg 50% 35.000,0€              17.500,0€              

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 851.095,2€            255.328,6€            

subtotaal objectonvoorzien 272.828,6€            

NUTS 1.123.923,7€         
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant A Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Overige werken

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

8 Overige werken

81 Inrichting

810010 Electrotechnische installatie EUR 325000 1,0€                       325.000,0€            

810020 Bedieningshuisje EUR 85000 1,0€                       85.000,0€              

82 Verhardingen

820010 Asfaltverhardingen m2 360 70,0€                     25.200,0€              

820020 Bestrating m2 85 50,0€                     4.250,0€                

83 Vergunningen

830010 Projectleider EUR 7200 1,0€                       7.200,0€                

830020 Tekenaar EUR 2400 1,0€                       2.400,0€                

830030 Vergunningenspecialist EUR 12000 1,0€                       12.000,0€              

totaal Inrichting 449.050,0€           

subtotaal dir.kosten 461.050,0€            

nader te detailleren pct 15% 461.050,0€            69.157,5€              

totaal directe kosten 530.207,5€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 530.207,5€            21.208,3€              

subtotaal (1) indirecte kosten 21.208,3€              

subtotaal incl. directe kosten 551.415,8€            

AK pct 551.415,8€            -€                       

WR pct 551.415,8€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 551.415,8€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 21.208,3€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 551.415,8€            121.311,5€            

subtotaal (2) indirecte kosten 121.311,5€            

totaal indirecte kosten 26,88% 142.519,8€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 672.727,3€            201.818,2€            

subtotaal objectonvoorzien 201.818,2€            

Overige werken 874.545,5€            
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant A Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Engineering, Administratie en Toezicht

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
eenhe

id 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

Engineering, Administratie en Toezicht

-€                       -€                       

Percentage van totaal bouwkosten 17,5% 7.054.845,3€         1.234.597,93€       

7.054.845,3€         -€                       

7.054.845,3€         -€                       

7.054.845,3€         -€                       

-€                       -€                       

-€                       -€                       

-€                       -€                       

subtotaal dir.kosten 1.234.597,9€         

nader te detailleren pct 1.234.597,9€         -€                       

totaal directe kosten 1.234.597,9€         

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 1.234.597,9€         -€                       

subtotaal (1) indirecte kosten -€                       

subtotaal incl. directe kosten 1.234.597,9€         

AK pct 1.234.597,9€         -€                       

WR pct 1.234.597,9€         -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 1.234.597,9€         -€                       

ntd indirecte kosten pct -€                       -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 1.234.597,9€         -€                       

subtotaal (2) indirecte kosten -€                       

totaal indirecte kosten 0,00% -€                       

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 1.234.597,9€         -€                       

subtotaal objectonvoorzien -€                       

Engineering, Administratie en Toezicht 1.234.597,9€         
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant A Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Overige bijkomende kosten

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
eenhe

id 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

Overige bijkomende kosten

Maatregelen Tolhuis en andere belendende percelen 2,00% 7.054.845,3€         141.096,9€            

Archeologische vondst pm 10.000,0€              

Hinderlijke objecten in de grond pm 10.000,0€              

Verontreiniging pm 30.000,0€              

subtotaal dir.kosten 191.096,9€            

nader te detailleren pct 191.096,9€            -€                       

totaal directe kosten 191.096,9€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 191.096,9€            7.643,9€                

subtotaal (1) indirecte kosten 7.643,9€                

subtotaal incl. directe kosten 198.740,8€            

AK pct 198.740,8€            -€                       

WR pct 198.740,8€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 198.740,8€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 7.643,9€                -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 198.740,8€            43.723,0€              

subtotaal (2) indirecte kosten 43.723,0€              

totaal indirecte kosten 26,88% 51.366,8€              

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 242.463,8€            72.739,1€              

subtotaal objectonvoorzien 72.739,1€              

Overige bijkomende kosten 315.202,9€            
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant A Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Project onvoorzien

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
eenhe

id 
kans  gevolg  totaal 

Project onvoorzien

Belangrijke archeologische vondst kxg 5% 200.000,0€            10.000,0€              

Ontwerpwijzigingen tijdens uitvoering kxg 40% 200.000,0€            80.000,0€              

Extreem slechte omstandigheden (o.a. weer) kxg 5% 100.000,0€            5.000,0€                

Stabiliteit Tolhuis tijdens bouw kxg 8% 60.000,0€              4.800,0€                

Lekkage kelders onder woningen kxg 30% 175.000,0€            52.500,0€              

Bestaande deuren in slechtere staat dan verwacht kxg 25% 50.000,0€              12.500,0€              

Stabiliteit kademuren haven kxg 15% 150.000,0€            22.500,0€              

Tegenvallende bodemsamenstelling kxg 40% 100.000,0€            40.000,0€              

Hinderlijke objecten in de grond kxg 5% 50.000,0€              2.500,0€                

Sterke verontreiniging kxg 2% 150.000,0€            3.000,0€                

Overig project onvoorzien pct 2% 8.604.646,1€         172.092,9€            

subtotaal objectonvoorzien 404.892,9€            

Project onvoorzien 404.892,9€            
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Opdrachtgever Datum: 6-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 6-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant F Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget

Ramingsamenvatting

samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
Voorziene kosten (VK) Onvoorzien

TOTAAL

directe kosten (DK) indirecte kosten (IK) totaal ...object

bekend DK ntd DK totaal DK bekend IK ntd IK totaal IK VK ... project

Bouwkosten

1 Tijdelijke- en sloopwerken 890.926          178.185           1.069.111        287.377           -          287.377          1.356.488         406.946             1.763.434       

2 Aanpassingen bestaande sluis 50.000           10.000             60.000             16.128             -          16.128            76.128              22.838               98.966           

3 Bouw nieuw buitenhoofd 562.149          84.322             646.471           173.772           -          173.772          820.243            246.073             1.066.316       

4 Bouw nieuwe kolk 337.380          50.607             387.987           104.291           -          104.291          492.278            98.456               590.733          

5 Bouw nieuwe brug 944.988          141.748           1.086.736        292.115           -          292.115          1.378.850         413.655             1.792.505       

6 Bouw nieuw binnenhoofd 468.168          70.225             538.393           144.720           -          144.720          683.113            170.778             853.891          

7 Remmingwerken 86.051           8.605               94.656             25.444             -          25.444            120.100            12.010               132.110          

8 NUTS 536.630          134.158           670.788           180.308           -          180.308          851.095            272.829             1.123.924       

9 Overige werken 461.050          69.158             530.208           142.520           -          142.520          672.727            201.818             874.545          

Totaal bouwkosten 4.337.341       747.008           5.084.349        1.366.673        -          1.366.673       6.451.022         1.845.403          8.296.426       

Vastgoedkosten

Vastgoed -                 -                  -                  -                  -          -                 -                   -                    -                 

Totaal vastgoedkosten -                 -                  -                  -                  -          -                 -                   -                    -                 

Engineering 

Engineering, Administratie en Toezicht 1.451.874       -                  1.451.874        -                  -          -                 1.451.874         -                    1.451.874       

Totaal engineering 1.451.874       -                  1.451.874        -                  -          -                 1.451.874         -                    1.451.874       

Bijkomende kosten

Overige bijkomende kosten 231.929          -                  231.929           62.342             -          62.342            294.271            88.281               382.552          

Totaal overige bijkomende kosten 231.929          -                  231.929           62.342             -          62.342            294.271            88.281               382.552          

TOTAAL BASIS RAMING 6.021.144       747.008           6.768.152        1.429.015        -          1.429.015       8.197.168         1.933.685          10.130.852     

Projectonvoorzien

Bijzondere gebeurtenissen en project onvoorzien 435.417             435.417          

Totaal projectonvoorzien -                 -                  -                  -                  -          -                 -                   435.417             435.417          

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN 10.566.269     

BTW 19% 2.007.591       

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF BTW 12.573.860     

geschatte bandbreedte 30%

Onzekerheidsreserve PM

reserve extern onvoorzien PM
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Opdrachtgever Datum: 6-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 6-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant F Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Tijdelijke- en sloopwerken

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

1 Tijdelijke- en sloopwerken

11 Wegen

110010 Opbreken verhardingen asfalt m2 360 30,0€                     10.800,0€              

110020 Opbreken verhardingen bestrating m2 85 15,0€                     1.275,0€                

110030 Opnemen, in depot zetten en herinstalleren VRI EUR 60000 1,0€                       60.000,0€              

12 Bouwkuipen

120010 Tijdelijke bouwkuip AZ-28 lang 15m m1 135 3.487,5€                470.812,5€            

120020 Stempelingen bouwkuip ton 78 2.000,0€                156.937,5€            

120030 Verwijderen bouwkuip m1 135 581,3€                   78.468,8€              

120040 Grond ontgraven m3 1776 10,0€                     17.760,0€              

120050 Bemalingen EUR 30000 1,0€                       30.000,0€              

13 Sloopwerk

130010 Amoveren gewapend beton m3 211 60,0€                     12.672,0€              

130020 Amoveren houten vloeren m2 150 200,0€                   30.000,0€              

14 Verkeersmaatregelen

140010 Wegomlegging t.t.v. plaatsen brug EUR 1200 1,0€                       1.200,0€                

140020 Wegversmalling t.t.v. werkzaamheden EUR 21000 1,0€                       21.000,0€              

totaal Wegen 890.925,8€           

subtotaal dir.kosten 890.925,8€            

nader te detailleren pct 20% 890.925,8€            178.185,2€            

totaal directe kosten 1.069.110,9€         

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 1.069.110,9€         42.764,4€              

subtotaal (1) indirecte kosten 42.764,4€              

subtotaal incl. directe kosten 1.111.875,3€         

AK pct 1.111.875,3€         -€                       

WR pct 1.111.875,3€         -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 1.111.875,3€         -€                       

ntd indirecte kosten pct 42.764,4€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 1.111.875,3€         244.612,6€            

subtotaal (2) indirecte kosten 244.612,6€            

totaal indirecte kosten 26,88% 287.377,0€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 1.356.487,9€         406.946,4€            

subtotaal objectonvoorzien 406.946,4€            

Tijdelijke- en sloopwerken 1.763.434,3€         
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Opdrachtgever Datum: 6-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 6-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant F Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Aanpassingen bestaande sluis

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

2 Aanpassingen bestaande sluis

200010 Restauratie bestaande constructie EUR 50000 1,0€                       50.000,0€              

200020

200030

totaal 50.000,0€             

subtotaal dir.kosten 50.000,0€              

nader te detailleren pct 20% 50.000,0€              10.000,0€              

totaal directe kosten 60.000,0€              

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 60.000,0€              2.400,0€                

subtotaal (1) indirecte kosten 2.400,0€                

subtotaal incl. directe kosten 62.400,0€              

AK pct 62.400,0€              -€                       

WR pct 62.400,0€              -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 62.400,0€              -€                       

ntd indirecte kosten pct 2.400,0€                -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 62.400,0€              13.728,0€              

subtotaal (2) indirecte kosten 13.728,0€              

totaal indirecte kosten 26,88% 16.128,0€              

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 76.128,0€              22.838,4€              

subtotaal objectonvoorzien 22.838,4€              

Aanpassingen bestaande sluis 98.966,4€              
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Opdrachtgever Datum: 6-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 6-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant F Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Bouw nieuw buitenhoofd

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

3 Bouw nieuw buitenhoofd

300010 Boorpalen ø280, lang 15m st 36 1.500,0€                53.266,7€              

300020 Onderwaterbeton m3 102 300,0€                   30.600,0€              

300030 Gewapend beton m3 252 600,0€                   151.082,4€            

300040 Sluisdeuren st 2 100.000,0€            200.000,0€            

300050 Bewegingswerken st 2 40.000,0€              80.000,0€              

300060 Bekleding met steens metselwerk m2 84 300,0€                   25.200,0€              

300070 Bodembescherming 650kg/m2 ton 260 50,0€                     13.000,0€              

300080 Aansluitingen op bestaande constructie (o.a. cellenwand) st 2 4.500,0€                9.000,0€                

-€                       

-€                       

-€                       

totaal 562.149,1€           

subtotaal dir.kosten 562.149,1€            

nader te detailleren pct 15% 562.149,1€            84.322,4€              

totaal directe kosten 646.471,4€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 646.471,4€            25.858,9€              

subtotaal (1) indirecte kosten 25.858,9€              

subtotaal incl. directe kosten 672.330,3€            

AK pct 672.330,3€            -€                       

WR pct 672.330,3€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 672.330,3€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 25.858,9€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 672.330,3€            147.912,7€            

subtotaal (2) indirecte kosten 147.912,7€            

totaal indirecte kosten 26,88% 173.771,5€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 820.242,9€            246.072,9€            

subtotaal objectonvoorzien 246.072,9€            

Bouw nieuw buitenhoofd 1.066.315,8€         
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Opdrachtgever Datum: 6-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 6-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant F Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Bouw nieuwe kolk

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

4 Bouw nieuwe kolk

400010 Damwanden AZ-28, lang 20m m1 46 4.650,0€                213.900,0€            

400020 Gewapend betonnen deksloof m3 11 750,0€                   7.920,0€                

400030 Verankering van kolkwand EUR 26100 1,0€                       26.100,0€              

400040 Wrijfhout met haalkommen m2 168 400,0€                   67.200,0€              

400050 Aansluiting op bestaande constructie st 2 4.500,0€                9.000,0€                

400060 Bodembescherming ton 265,2 50,0€                     13.260,0€              

-€                       

-€                       

-€                       

totaal 337.380,0€           

subtotaal dir.kosten 337.380,0€            

nader te detailleren pct 15% 337.380,0€            50.607,0€              

totaal directe kosten 387.987,0€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 387.987,0€            15.519,5€              

subtotaal (1) indirecte kosten 15.519,5€              

subtotaal incl. directe kosten 403.506,5€            

AK pct 403.506,5€            -€                       

WR pct 403.506,5€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 403.506,5€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 15.519,5€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 403.506,5€            88.771,4€              

subtotaal (2) indirecte kosten 88.771,4€              

totaal indirecte kosten 26,88% 104.290,9€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 20% 492.277,9€            98.455,6€              

subtotaal objectonvoorzien 98.455,6€              

Bouw nieuwe kolk 590.733,5€            
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Opdrachtgever Datum: 6-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 6-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant F Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Bouw nieuwe brug

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

5 Bouw nieuwe brug

500010 Boorpalen brugkelder ø320 lang 16m st 50 1.920,0€                96.000,0€              

500020 Boorpalen landhoofd ø300 lang 19m st 20 2.280,0€                45.600,0€              

500030 Gewapend beton landhoofd en brugkelder met toegang m3 138 600,0€                   82.800,0€              

500040 Klap, incl bewegingswerken m2 104 6.800,0€                707.200,0€            

500050 Stootplaten m2 85 157,5€                   13.387,5€              

500060

totaal 944.987,5€           

subtotaal dir.kosten 944.987,5€            

nader te detailleren pct 15% 944.987,5€            141.748,1€            

totaal directe kosten 1.086.735,6€         

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 1.086.735,6€         43.469,4€              

subtotaal (1) indirecte kosten 43.469,4€              

subtotaal incl. directe kosten 1.130.205,1€         

AK pct 1.130.205,1€         -€                       

WR pct 1.130.205,1€         -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 1.130.205,1€         -€                       

ntd indirecte kosten pct 43.469,4€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 1.130.205,1€         248.645,1€            

subtotaal (2) indirecte kosten 248.645,1€            

totaal indirecte kosten 26,88% 292.114,5€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 1.378.850,2€         413.655,0€            

subtotaal objectonvoorzien 413.655,0€            

Bouw nieuwe brug 1.792.505,2€         
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Opdrachtgever Datum: 6-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 6-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant F Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Bouw nieuw binnenhoofd

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

3 Bouw nieuw binnenhoofd

300010 Boorpalen ø280, lang 15m st 34 1.500,0€                51.333,3€              

300020 Vleugelwanden AZ-28, lang 15m m1 12 3.487,5€                41.850,0€              

300030 Onderwaterbeton m3 84 300,0€                   25.200,0€              

300040 Gewapend beton m3 131 600,0€                   78.375,0€              

300050 Sluisdeuren st 2 75.000,0€              150.000,0€            

300060 Bewegingswerken st 2 40.000,0€              80.000,0€              

300070 Bekleding met steens metselwerk m2 72 300,0€                   21.600,0€              

300080 Bodembescherming 650kg/m2 ton 36 50,0€                     1.809,6€                

300090 Aansluitingen op bestaande oevers st 4 4.500,0€                18.000,0€              

-€                       

-€                       

totaal 468.167,9€           

subtotaal dir.kosten 468.167,9€            

nader te detailleren pct 15% 468.167,9€            70.225,2€              

totaal directe kosten 538.393,1€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 538.393,1€            21.535,7€              

subtotaal (1) indirecte kosten 21.535,7€              

subtotaal incl. directe kosten 559.928,8€            

AK pct 559.928,8€            -€                       

WR pct 559.928,8€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 559.928,8€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 21.535,7€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 559.928,8€            123.184,3€            

subtotaal (2) indirecte kosten 123.184,3€            

totaal indirecte kosten 26,88% 144.720,1€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 25% 683.113,2€            170.778,3€            

subtotaal objectonvoorzien 170.778,3€            

Bouw nieuw binnenhoofd 853.891,5€            
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Opdrachtgever Datum: 6-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 6-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant F Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Remmingwerken

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

6 Remmingwerken

600010 Houten palen Hollandse IJssel 300x300 lang 18m st 24 1.539,0€                36.936,0€              

600020 Houten palen Haven 300x300 lang 16m st 14 1.368,0€                19.152,0€              

600030 Gordingen hardhout 200x250 m1 70 47,5€                     3.325,0€                

600040 Houten palen groene kolk 300x300 lang 16m st 16 1.368,0€                21.888,0€              

600050 Gordingen hardhout groene kolk 200x250 m1 100 47,5€                     4.750,0€                

600060 -€                       

totaal 86.051,0€             

subtotaal dir.kosten 86.051,0€              

nader te detailleren pct 10% 86.051,0€              8.605,1€                

totaal directe kosten 94.656,1€              

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 94.656,1€              3.786,2€                

subtotaal (1) indirecte kosten 3.786,2€                

subtotaal incl. directe kosten 98.442,3€              

AK pct 98.442,3€              -€                       

WR pct 98.442,3€              -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 98.442,3€              -€                       

ntd indirecte kosten pct 3.786,2€                -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 98.442,3€              21.657,3€              

subtotaal (2) indirecte kosten 21.657,3€              

totaal indirecte kosten 26,88% 25.443,6€              

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 10% 120.099,7€            12.010,0€              

subtotaal objectonvoorzien 12.010,0€              

Remmingwerken 132.109,6€            
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Opdrachtgever Datum: 6-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 6-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant F Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
NUTS

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

7 NUTS

71 Persleiding

710010 Verkeersmaatregelen st 2 1.400,0€                2.800,0€                

710020 Voorziening in- en uitredelocatie st 2 1.850,0€                3.700,0€                

710030 Gestuurde boring ø600 m1 500 600,0€                   300.000,0€            

710040 Aansluiting op bestaand persriool st 2 25.000,0€              50.000,0€              

710050 Hulpwerken t.b.v. uitleggen 500m buis EUR 35000 1,0€                       35.000,0€              

710060 Herstellen in- en uitredelocatie st 2 1.350,0€                2.700,0€                

72 Overige kabels en leidingen

720010 Tijdelijke bouwkuip AZ-28 lang 15m t.b.v. kabelduiker m1 24 2.673,8€                64.170,0€              

720020 Onderwaterbeton m3 24 300,0€                   7.200,0€                

720030 Gewapend beton kabel- / leidingkoker m3 32,4 650,0€                   21.060,0€              

720040 Omleggen in aan te brengen zinker onder de brug EUR 50000 1,0€                       50.000,0€              

totaal 536.630,0€           

subtotaal dir.kosten 536.630,0€            

nader te detailleren pct 25% 536.630,0€            134.157,5€            

totaal directe kosten 670.787,5€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 670.787,5€            26.831,5€              

subtotaal (1) indirecte kosten 26.831,5€              

subtotaal incl. directe kosten 697.619,0€            

AK pct 697.619,0€            -€                       

WR pct 697.619,0€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 697.619,0€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 26.831,5€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 697.619,0€            153.476,2€            

subtotaal (2) indirecte kosten 153.476,2€            

totaal indirecte kosten 26,88% 180.307,7€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

Onverwachte kabels en leidingen kxg 50% 35.000,0€              17.500,0€              

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 851.095,2€            255.328,6€            

subtotaal objectonvoorzien 272.828,6€            

NUTS 1.123.923,7€         
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Opdrachtgever Datum: 6-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 6-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant F Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Overige werken

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

8 Overige werken

81 Inrichting

810010 Electrotechnische installatie EUR 325000 1,0€                       325.000,0€            

810020 Bedieningshuisje EUR 85000 1,0€                       85.000,0€              

82 Verhardingen

820010 Asfaltverhardingen m2 360 70,0€                     25.200,0€              

820020 Bestrating m2 85 50,0€                     4.250,0€                

83 Vergunningen

830010 Projectleider EUR 7200 1,0€                       7.200,0€                

830020 Tekenaar EUR 2400 1,0€                       2.400,0€                

830030 Vergunningenspecialist EUR 12000 1,0€                       12.000,0€              

totaal Inrichting 449.050,0€           

subtotaal dir.kosten 461.050,0€            

nader te detailleren pct 15% 461.050,0€            69.157,5€              

totaal directe kosten 530.207,5€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 530.207,5€            21.208,3€              

subtotaal (1) indirecte kosten 21.208,3€              

subtotaal incl. directe kosten 551.415,8€            

AK pct 551.415,8€            -€                       

WR pct 551.415,8€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 551.415,8€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 21.208,3€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 551.415,8€            121.311,5€            

subtotaal (2) indirecte kosten 121.311,5€            

totaal indirecte kosten 26,88% 142.519,8€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 672.727,3€            201.818,2€            

subtotaal objectonvoorzien 201.818,2€            

Overige werken 874.545,5€            
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Opdrachtgever Datum: 6-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 6-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant F Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Engineering, Administratie en Toezicht

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
eenhe

id 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

Engineering, Administratie en Toezicht

-€                       -€                       

Percentage van totaal bouwkosten 17,5% 8.296.425,5€         1.451.874,47€       

8.296.425,5€         -€                       

8.296.425,5€         -€                       

8.296.425,5€         -€                       

-€                       -€                       

-€                       -€                       

-€                       -€                       

subtotaal dir.kosten 1.451.874,5€         

nader te detailleren pct 1.451.874,5€         -€                       

totaal directe kosten 1.451.874,5€         

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 1.451.874,5€         -€                       

subtotaal (1) indirecte kosten -€                       

subtotaal incl. directe kosten 1.451.874,5€         

AK pct 1.451.874,5€         -€                       

WR pct 1.451.874,5€         -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 1.451.874,5€         -€                       

ntd indirecte kosten pct -€                       -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 1.451.874,5€         -€                       

subtotaal (2) indirecte kosten -€                       

totaal indirecte kosten 0,00% -€                       

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 1.451.874,5€         -€                       

subtotaal objectonvoorzien -€                       

Engineering, Administratie en Toezicht 1.451.874,5€         
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Opdrachtgever Datum: 6-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 6-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant F Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Overige bijkomende kosten

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
eenhe

id 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

Overige bijkomende kosten

Maatregelen Tolhuis en andere belendende percelen 2,00% 8.296.425,5€         165.928,5€            

Archeologische vondst pm 13.000,0€              

Hinderlijke objecten in de grond pm 13.000,0€              

Verontreiniging pm 40.000,0€              

subtotaal dir.kosten 231.928,5€            

nader te detailleren pct 231.928,5€            -€                       

totaal directe kosten 231.928,5€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 231.928,5€            9.277,1€                

subtotaal (1) indirecte kosten 9.277,1€                

subtotaal incl. directe kosten 241.205,7€            

AK pct 241.205,7€            -€                       

WR pct 241.205,7€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 241.205,7€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 9.277,1€                -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 241.205,7€            53.065,2€              

subtotaal (2) indirecte kosten 53.065,2€              

totaal indirecte kosten 26,88% 62.342,4€              

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 294.270,9€            88.281,3€              

subtotaal objectonvoorzien 88.281,3€              

Overige bijkomende kosten 382.552,2€            

Page 12 of 13



Opdrachtgever Datum: 6-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 6-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant F Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Project onvoorzien

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
eenhe

id 
kans  gevolg  totaal 

Project onvoorzien

Belangrijke archeologische vondst kxg 5% 200.000,0€            10.000,0€              

Ontwerpwijzigingen tijdens uitvoering kxg 40% 200.000,0€            80.000,0€              

Extreem slechte omstandigheden (o.a. weer) kxg 5% 100.000,0€            5.000,0€                

Stabiliteit Tolhuis tijdens bouw kxg 8% 60.000,0€              4.800,0€                

Lekkage kelders onder woningen kxg 30% 175.000,0€            52.500,0€              

Bestaande deuren in slechtere staat dan verwacht kxg 25% 50.000,0€              12.500,0€              

Stabiliteit kademuren haven kxg 15% 150.000,0€            22.500,0€              

Tegenvallende bodemsamenstelling kxg 40% 100.000,0€            40.000,0€              

Hinderlijke objecten in de grond kxg 5% 50.000,0€              2.500,0€                

Sterke verontreiniging kxg 2% 150.000,0€            3.000,0€                

Overig project onvoorzien pct 2% 10.130.852,1€       202.617,0€            

subtotaal objectonvoorzien 435.417,0€            

Project onvoorzien 435.417,0€            
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant G Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget

Ramingsamenvatting

samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
Voorziene kosten (VK) Onvoorzien

TOTAAL

directe kosten (DK) indirecte kosten (IK) totaal ...object

bekend DK ntd DK totaal DK bekend IK ntd IK totaal IK VK ... project

Bouwkosten

1 Tijdelijke- en sloopwerken 877.568          175.514           1.053.081        283.068           -          283.068          1.336.149         400.845         1.736.994       

2 Aanpassingen bestaande sluis 45.000           9.000               54.000             14.515             -          14.515            68.515              20.555           89.070           

3 Bouw nieuw buitenhoofd 562.149          84.322             646.471           173.772           -          173.772          820.243            246.073         1.066.316       

4 Bouw nieuwe kolk 350.270          52.541             402.811           108.275           -          108.275          511.086            102.217         613.303          

5 Bouw nieuwe brug 944.988          141.748           1.086.736        292.115           -          292.115          1.378.850         413.655         1.792.505       

6 Bouw nieuw binnenhoofd 431.470          64.721             496.191           133.376           -          133.376          629.567            188.870         818.437          

7 Remmingwerken 56.107           5.611               61.718             16.590             -          16.590            78.307              7.831             86.138           

8 NUTS 536.630          134.158           670.788           180.308           -          180.308          851.095            272.829         1.123.924       

9 Overige werken 461.050          69.158             530.208           142.520           -          142.520          672.727            201.818         874.545          

Totaal bouwkosten 4.265.232       736.771           5.002.002        1.344.538        -          1.344.538       6.346.541         1.854.692      8.201.233       

Vastgoedkosten

Vastgoed -                 -                  -                  -                  -          -                 -                   -                 -                 

Totaal vastgoedkosten -                 -                  -                  -                  -          -                 -                   -                 -                 

Engineering 

Engineering, Administratie en Toezicht 1.435.216       -                  1.435.216        -                  -          -                 1.435.216         -                 1.435.216       

Totaal engineering 1.435.216       -                  1.435.216        -                  -          -                 1.435.216         -                 1.435.216       

Bijkomende kosten

Overige bijkomende kosten 142.012          -                  142.012           38.173             -          38.173            180.185            54.056           234.241          

Totaal overige bijkomende kosten 142.012          -                  142.012           38.173             -          38.173            180.185            54.056           234.241          

TOTAAL BASIS RAMING 5.842.460       736.771           6.579.230        1.382.711        -          1.382.711       7.961.942         1.908.748      9.870.689       

Projectonvoorzien

Bijzondere gebeurtenissen en project onvoorzien 392.414         392.414          

Totaal projectonvoorzien -                 -                  -                  -                  -          -                 -                   392.414         392.414          

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN 10.263.103     

BTW 19% 1.949.990       

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF BTW 12.213.093     

geschatte bandbreedte 30%

Onzekerheidsreserve PM

reserve extern onvoorzien PM
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant G Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Tijdelijke- en sloopwerken

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

1 Tijdelijke- en sloopwerken

11 Wegen

110010 Opbreken verhardingen asfalt m2 360 30,0€                     10.800,0€              

110020 Opbreken verhardingen bestrating m2 85 15,0€                     1.275,0€                

110030 Opnemen, in depot zetten en herinstalleren VRI EUR 60000 1,0€                       60.000,0€              

12 Bouwkuipen

120010 Tijdelijke bouwkuip AZ-28 lang 15m m1 132,5 3.487,5€                462.093,8€            

120020 Stempelingen bouwkuip ton 77 2.000,0€                154.031,3€            

120030 Verwijderen bouwkuip m1 132,5 581,3€                   77.015,6€              

120040 Grond ontgraven m3 1748 10,0€                     17.480,0€              

120050 Bemalingen EUR 30000 1,0€                       30.000,0€              

13 Sloopwerk

130010 Amoveren gewapend beton m3 211 60,0€                     12.672,0€              

130020 Amoveren houten vloeren m2 150 200,0€                   30.000,0€              

14 Verkeersmaatregelen -€                       

140010 Wegomlegging t.t.v. plaatsen brug EUR 1200 1,0€                       1.200,0€                

140020 Wegversmalling t.t.v. werkzaamheden EUR 21000 1,0€                       21.000,0€              

totaal Wegen 877.567,6€           

subtotaal dir.kosten 877.567,6€            

nader te detailleren pct 20% 877.567,6€            175.513,5€            

totaal directe kosten 1.053.081,2€         

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 1.053.081,2€         42.123,2€              

subtotaal (1) indirecte kosten 42.123,2€              

subtotaal incl. directe kosten 1.095.204,4€         

AK pct 1.095.204,4€         -€                       

WR pct 1.095.204,4€         -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 1.095.204,4€         -€                       

ntd indirecte kosten pct 42.123,2€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 1.095.204,4€         240.945,0€            

subtotaal (2) indirecte kosten 240.945,0€            

totaal indirecte kosten 26,88% 283.068,2€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 1.336.149,4€         400.844,8€            

subtotaal objectonvoorzien 400.844,8€            

Tijdelijke- en sloopwerken 1.736.994,2€         
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant G Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Aanpassingen bestaande sluis

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

2 Aanpassingen bestaande sluis

200010 Restauratie bestaande constructie EUR 45000 1,0€                       45.000,0€              

200020

totaal 45.000,0€             

subtotaal dir.kosten 45.000,0€              

nader te detailleren pct 20% 45.000,0€              9.000,0€                

totaal directe kosten 54.000,0€              

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 54.000,0€              2.160,0€                

subtotaal (1) indirecte kosten 2.160,0€                

subtotaal incl. directe kosten 56.160,0€              

AK pct 56.160,0€              -€                       

WR pct 56.160,0€              -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 56.160,0€              -€                       

ntd indirecte kosten pct 2.160,0€                -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 56.160,0€              12.355,2€              

subtotaal (2) indirecte kosten 12.355,2€              

totaal indirecte kosten 26,88% 14.515,2€              

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 68.515,2€              20.554,6€              

subtotaal objectonvoorzien 20.554,6€              

Aanpassingen bestaande sluis 89.069,8€              
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant G Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Bouw nieuw buitenhoofd

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

3 Bouw nieuw buitenhoofd

300010 Boorpalen ø280, lang 15m st 36 1.500,0€                53.266,7€              

300020 Onderwaterbeton m3 102 300,0€                   30.600,0€              

300030 Gewapend beton m3 252 600,0€                   151.082,4€            

300040 Sluisdeuren st 2 100.000,0€            200.000,0€            

300050 Bewegingswerken st 2 40.000,0€              80.000,0€              

300060 Bekleding met steens metselwerk m2 84 300,0€                   25.200,0€              

300070 Bodembescherming 650kg/m2 ton 260 50,0€                     13.000,0€              

300080 Aansluitingen op bestaande constructie (o.a. cellenwand) st 2 4.500,0€                9.000,0€                

-€                       

-€                       

-€                       

totaal 562.149,1€           

subtotaal dir.kosten 562.149,1€            

nader te detailleren pct 15% 562.149,1€            84.322,4€              

totaal directe kosten 646.471,4€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 646.471,4€            25.858,9€              

subtotaal (1) indirecte kosten 25.858,9€              

subtotaal incl. directe kosten 672.330,3€            

AK pct 672.330,3€            -€                       

WR pct 672.330,3€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 672.330,3€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 25.858,9€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 672.330,3€            147.912,7€            

subtotaal (2) indirecte kosten 147.912,7€            

totaal indirecte kosten 26,88% 173.771,5€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 820.242,9€            246.072,9€            

subtotaal objectonvoorzien 246.072,9€            

Bouw nieuw buitenhoofd 1.066.315,8€         
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant G Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Bouw nieuwe kolk

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

4 Bouw nieuwe kolk

400010 Damwanden AZ-28, lang 20m m1 50 4.650,0€                232.500,0€            

400020 Gewapend betonnen deksloof m3 12 750,0€                   9.360,0€                

400030 Verankering van kolkwand EUR 26100 1,0€                       26.100,0€              

400040 Wrijfhout met haalkommen m2 168 400,0€                   67.200,0€              

400050 Aansluiting op bestaande constructie st 2 4.500,0€                9.000,0€                

400060 Bodembescherming ton 122,2 50,0€                     6.110,0€                

-€                       

-€                       

-€                       

totaal 350.270,0€           

subtotaal dir.kosten 350.270,0€            

nader te detailleren pct 15% 350.270,0€            52.540,5€              

totaal directe kosten 402.810,5€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 402.810,5€            16.112,4€              

subtotaal (1) indirecte kosten 16.112,4€              

subtotaal incl. directe kosten 418.922,9€            

AK pct 418.922,9€            -€                       

WR pct 418.922,9€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 418.922,9€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 16.112,4€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 418.922,9€            92.163,0€              

subtotaal (2) indirecte kosten 92.163,0€              

totaal indirecte kosten 26,88% 108.275,5€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 20% 511.086,0€            102.217,2€            

subtotaal objectonvoorzien 102.217,2€            

Bouw nieuwe kolk 613.303,2€            
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant G Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Bouw nieuwe brug

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

5 Bouw nieuwe brug

500010 Boorpalen brugkelder ø320 lang 16m st 50 1.920,0€                96.000,0€              

500020 Boorpalen landhoofd ø300 lang 19m st 20 2.280,0€                45.600,0€              

500030 Gewapend beton landhoofd en brugkelder met toegang m3 138 600,0€                   82.800,0€              

500040 Klap, incl bewegingswerken m2 104 6.800,0€                707.200,0€            

500050 Stootplaten m2 85 157,5€                   13.387,5€              

500060

totaal 944.987,5€           

subtotaal dir.kosten 944.987,5€            

nader te detailleren pct 15% 944.987,5€            141.748,1€            

totaal directe kosten 1.086.735,6€         

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 1.086.735,6€         43.469,4€              

subtotaal (1) indirecte kosten 43.469,4€              

subtotaal incl. directe kosten 1.130.205,1€         

AK pct 1.130.205,1€         -€                       

WR pct 1.130.205,1€         -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 1.130.205,1€         -€                       

ntd indirecte kosten pct 43.469,4€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 1.130.205,1€         248.645,1€            

subtotaal (2) indirecte kosten 248.645,1€            

totaal indirecte kosten 26,88% 292.114,5€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 1.378.850,2€         413.655,0€            

subtotaal objectonvoorzien 413.655,0€            

Bouw nieuwe brug 1.792.505,2€         
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant G Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Bouw nieuw binnenhoofd

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

3 Bouw nieuw binnenhoofd

300010 Boorpalen ø280, lang 15m st 34 1.500,0€                51.333,3€              

300020 Vleugelwanden AZ-28, lang 15m m1 6 3.487,5€                20.925,0€              

300030 Onderwaterbeton m3 77 300,0€                   23.100,0€              

300040 Gewapend beton m3 123 600,0€                   73.702,5€              

300050 Sluisdeuren st 2 75.000,0€              150.000,0€            

300060 Bewegingswerken st 2 40.000,0€              80.000,0€              

300070 Bekleding met steens metselwerk m2 72 300,0€                   21.600,0€              

300080 Bodembescherming 650kg/m2 ton 36 50,0€                     1.809,6€                

300090 Aansluitingen op bestaande oevers st 2 4.500,0€                9.000,0€                

-€                       

-€                       

totaal 431.470,4€           

subtotaal dir.kosten 431.470,4€            

nader te detailleren pct 15% 431.470,4€            64.720,6€              

totaal directe kosten 496.191,0€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 496.191,0€            19.847,6€              

subtotaal (1) indirecte kosten 19.847,6€              

subtotaal incl. directe kosten 516.038,6€            

AK pct 516.038,6€            -€                       

WR pct 516.038,6€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 516.038,6€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 19.847,6€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 516.038,6€            113.528,5€            

subtotaal (2) indirecte kosten 113.528,5€            

totaal indirecte kosten 26,88% 133.376,1€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 629.567,1€            188.870,1€            

subtotaal objectonvoorzien 188.870,1€            

Bouw nieuw binnenhoofd 818.437,3€            
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant G Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Remmingwerken

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

6 Remmingwerken

600010 Houten palen Hollandse IJssel 300x300 lang 18m st 24 1.539,0€                36.936,0€              

600020 Houten palen Haven 300x300 lang 16m st 12 1.368,0€                16.416,0€              

600030 Gordingen hardhout 200x250 m1 58 47,5€                     2.755,0€                

600040 -€                       

600050 -€                       

600060 -€                       

totaal 56.107,0€             

subtotaal dir.kosten 56.107,0€              

nader te detailleren pct 10% 56.107,0€              5.610,7€                

totaal directe kosten 61.717,7€              

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 61.717,7€              2.468,7€                

subtotaal (1) indirecte kosten 2.468,7€                

subtotaal incl. directe kosten 64.186,4€              

AK pct 64.186,4€              -€                       

WR pct 64.186,4€              -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 64.186,4€              -€                       

ntd indirecte kosten pct 2.468,7€                -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 64.186,4€              14.121,0€              

subtotaal (2) indirecte kosten 14.121,0€              

totaal indirecte kosten 26,88% 16.589,7€              

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 10% 78.307,4€              7.830,7€                

subtotaal objectonvoorzien 7.830,7€                

Remmingwerken 86.138,2€              
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant G Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
NUTS

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

7 NUTS

71 Persleiding

710010 Verkeersmaatregelen st 2 1.400,0€                2.800,0€                

710020 Voorziening in- en uitredelocatie st 2 1.850,0€                3.700,0€                

710030 Gestuurde boring ø600 m1 500 600,0€                   300.000,0€            

710040 Aansluiting op bestaand persriool st 2 25.000,0€              50.000,0€              

710050 Hulpwerken t.b.v. uitleggen 500m buis EUR 35000 1,0€                       35.000,0€              

710060 Herstellen in- en uitredelocatie st 2 1.350,0€                2.700,0€                

72 Overige kabels en leidingen

720010 Tijdelijke bouwkuip AZ-28 lang 15m t.b.v. kabelduiker m1 24 2.673,8€                64.170,0€              

720020 Onderwaterbeton m3 24 300,0€                   7.200,0€                

720030 Gewapend beton kabel- / leidingkoker m3 32,4 650,0€                   21.060,0€              

720040 Omleggen in aan te brengen zinker onder de brug EUR 50000 1,0€                       50.000,0€              

totaal 536.630,0€           

subtotaal dir.kosten 536.630,0€            

nader te detailleren pct 25% 536.630,0€            134.157,5€            

totaal directe kosten 670.787,5€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 670.787,5€            26.831,5€              

subtotaal (1) indirecte kosten 26.831,5€              

subtotaal incl. directe kosten 697.619,0€            

AK pct 697.619,0€            -€                       

WR pct 697.619,0€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 697.619,0€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 26.831,5€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 697.619,0€            153.476,2€            

subtotaal (2) indirecte kosten 153.476,2€            

totaal indirecte kosten 26,88% 180.307,7€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

Onverwachte kabels en leidingen kxg 50% 35.000,0€              17.500,0€              

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 851.095,2€            255.328,6€            

subtotaal objectonvoorzien 272.828,6€            

NUTS 1.123.923,7€         
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant G Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Overige werken

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

8 Overige werken

81 Inrichting

810010 Electrotechnische installatie EUR 325000 1,0€                       325.000,0€            

810020 Bedieningshuisje EUR 85000 1,0€                       85.000,0€              

82 Verhardingen

820010 Asfaltverhardingen m2 360 70,0€                     25.200,0€              

820020 Bestrating m2 85 50,0€                     4.250,0€                

83 Vergunningen

830010 Projectleider EUR 7200 1,0€                       7.200,0€                

830020 Tekenaar EUR 2400 1,0€                       2.400,0€                

830030 Vergunningenspecialist EUR 12000 1,0€                       12.000,0€              

totaal Inrichting 449.050,0€           

subtotaal dir.kosten 461.050,0€            

nader te detailleren pct 15% 461.050,0€            69.157,5€              

totaal directe kosten 530.207,5€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 530.207,5€            21.208,3€              

subtotaal (1) indirecte kosten 21.208,3€              

subtotaal incl. directe kosten 551.415,8€            

AK pct 551.415,8€            -€                       

WR pct 551.415,8€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 551.415,8€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 21.208,3€              -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 551.415,8€            121.311,5€            

subtotaal (2) indirecte kosten 121.311,5€            

totaal indirecte kosten 26,88% 142.519,8€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 672.727,3€            201.818,2€            

subtotaal objectonvoorzien 201.818,2€            

Overige werken 874.545,5€            
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant G Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Vastgoed

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
eenhe

id 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

Vastgoed

-€                       

-€                       

-€                       

-€                       

-€                       

-€                       

-€                       

subtotaal dir.kosten -€                       

nader te detailleren pct -€                       -€                       

totaal directe kosten -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct -€                       -€                       

subtotaal (2) indirecte kosten -€                       

totaal indirecte kosten #DEEL/0! -€                       

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct -€                       -€                       

subtotaal objectonvoorzien -€                       

Vastgoed -€                       
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant G Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Engineering, Administratie en Toezicht

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
eenhe

id 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

Engineering, Administratie en Toezicht

-€                       -€                       

Percentage van totaal bouwkosten 17,5% 8.201.232,8€         1.435.215,73€       

8.201.232,8€         -€                       

8.201.232,8€         -€                       

8.201.232,8€         -€                       

-€                       -€                       

-€                       -€                       

-€                       -€                       

subtotaal dir.kosten 1.435.215,7€         

nader te detailleren pct 1.435.215,7€         -€                       

totaal directe kosten 1.435.215,7€         

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 1.435.215,7€         -€                       

subtotaal (1) indirecte kosten -€                       

subtotaal incl. directe kosten 1.435.215,7€         

AK pct 1.435.215,7€         -€                       

WR pct 1.435.215,7€         -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 1.435.215,7€         -€                       

ntd indirecte kosten pct -€                       -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 1.435.215,7€         -€                       

subtotaal (2) indirecte kosten -€                       

totaal indirecte kosten 0,00% -€                       

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 1.435.215,7€         -€                       

subtotaal objectonvoorzien -€                       

Engineering, Administratie en Toezicht 1.435.215,7€         
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant G Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Overige bijkomende kosten

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
eenhe

id 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

Overige bijkomende kosten

Maatregelen Tolhuis en andere belendende percelen 1,00% 8.201.232,8€         82.012,3€              

Archeologische vondst pm 12.000,0€              

Hinderlijke objecten in de grond pm 12.000,0€              

Verontreiniging pm 36.000,0€              

subtotaal dir.kosten 142.012,3€            

nader te detailleren pct 142.012,3€            -€                       

totaal directe kosten 142.012,3€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 4,0% 142.012,3€            5.680,5€                

subtotaal (1) indirecte kosten 5.680,5€                

subtotaal incl. directe kosten 147.692,8€            

AK pct 147.692,8€            -€                       

WR pct 147.692,8€            -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 147.692,8€            -€                       

ntd indirecte kosten pct 5.680,5€                -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 22% 147.692,8€            32.492,4€              

subtotaal (2) indirecte kosten 32.492,4€              

totaal indirecte kosten 26,88% 38.172,9€              

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 30% 180.185,2€            54.055,6€              

subtotaal objectonvoorzien 54.055,6€              

Overige bijkomende kosten 234.240,8€            
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Opdrachtgever Datum: 7-aug-09

Gemeente Gouda Print datum: 7-aug-09

Project Status: Definitief

Havensluis te Gouda, Variant G Dossier nr. 270245

Onderdeel Niveau raming: Budget
Project onvoorzien

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
eenhe

id 
kans  gevolg  totaal 

Project onvoorzien

Belangrijke archeologische vondst kxg 5% 200.000,0€            10.000,0€              

Ontwerpwijzigingen tijdens uitvoering kxg 40% 200.000,0€            80.000,0€              

Extreem slechte omstandigheden (o.a. weer) kxg 5% 100.000,0€            5.000,0€                

Stabiliteit Tolhuis tijdens bouw kxg 20% 60.000,0€              12.000,0€              

Lekkage kelders onder woningen kxg 30% 25.000,0€              7.500,0€                

Bestaande deuren in slechtere staat dan verwacht kxg 25% 50.000,0€              12.500,0€              

Stabiliteit kademuren haven kxg 15% 150.000,0€            22.500,0€              

Tegenvallende bodemsamenstelling kxg 40% 100.000,0€            40.000,0€              

Hinderlijke objecten in de grond kxg 5% 50.000,0€              2.500,0€                

Sterke verontreiniging kxg 2% 150.000,0€            3.000,0€                

Overig project onvoorzien pct 2% 9.870.689,3€         197.413,8€            

subtotaal objectonvoorzien 392.413,8€            

Project onvoorzien 392.413,8€            
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Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Voorbereiding 285 dagen maa 17-1-11 maa 20-2-12

2 Opdracht 0 dagen maa 17-1-11 maa 17-1-11

3 Onderzoeken (Sonderingen, milieukundig)3 mndn maa 17-1-11 maa 11-4-11

4 Voorontwerp 2 mndn maa 17-1-11 maa 14-3-11

5 Definitief ontwerp 3 mndn maa 14-3-11 maa 6-6-11

6 Bestektekeningen en bestek 7 mndn maa 6-6-11 maa 19-12-11

7 Precontractuele fase 45 dagen maa 19-12-11 maa 20-2-12

8 Vergunningen 18 mndn maa 17-1-11 maa 4-6-12

9 Uitvoering 300 dagen maa 5-3-12 maa 29-4-13

10 Vasstelling bestemmingsplan i.c.m. dijkverbetering0 dagen maa 5-3-12 maa 5-3-12

11 Leveranties palen 4 mndn maa 5-3-12 maa 25-6-12

12 Omleggen K&L 55 dagen maa 2-4-12 maa 18-6-12

13 Lokaliseren en identificeren K&L5 dagen maa 2-4-12 maa 9-4-12

14 Omleggen K&L met gestuurde boring10 wkn maa 9-4-12 maa 18-6-12

15 Buitenwerking stellen oude K&L0 dagen maa 18-6-12 maa 18-6-12

16 Bouwkuipen 1 mnd maa 11-6-12 maa 9-7-12

17 Sloopwerken 15 dagen maa 9-7-12 maa 30-7-12

18 Bestaande Buitenhoofd 1 wk maa 9-7-12 maa 16-7-12

19 Bestaande dubbele koker 2 wkn maa 16-7-12 maa 30-7-12

20 Brug 250 dagen maa 5-3-12 maa 18-2-13

21 Prefabricage brug 6 mndn maa 5-3-12 maa 20-8-12

22 Fundering Brug 2 wkn maa 20-8-12 maa 3-9-12

23 Betonwerken Brug 4 mndn maa 3-9-12 maa 24-12-12

24 W&E Brug 2 mndn maa 24-12-12 maa 18-2-13

25 Kolk 135 dagen maa 30-7-12 maa 4-2-13

26 Damwanden 2 wkn maa 30-7-12 maa 13-8-12

27 Betonwerken 8 wkn maa 10-12-12 maa 4-2-13

28 Houtbekledingen 2 wkn maa 13-8-12 maa 27-8-12

29 Binnenhoofd 30 dagen maa 3-9-12 maa 15-10-12

30 Restauratie 1 wk maa 3-9-12 maa 10-9-12

31 W&E Binnenhoofd 5 wkn maa 10-9-12 maa 15-10-12

32 Buitenhoofd 130 dagen maa 10-9-12 maa 11-3-13

33 Fundering Buitenhoofd 2 wkn maa 10-9-12 maa 24-9-12

34 Betonwerken Buitenhoofd 4 mndn maa 24-9-12 maa 14-1-13

35 W&E Buitenhoofd 2 mndn maa 14-1-13 maa 11-3-13

36 Remmingwerken 15 dagen maa 24-9-12 maa 15-10-12

37 Aanbrengen palen 1 wk maa 24-9-12 maa 1-10-12

38 Afwerken remmingwerken 2 wkn maa 1-10-12 maa 15-10-12

39 Afbouw 10 wkn maa 18-2-13 maa 29-4-13

40 Oplevering 0 dagen maa 15-10-12 maa 15-10-12

17-1

5-3

18-6

15-10

kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3
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